

Dodatok č. 1

K zmluve o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky:

Článok 1.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec : Ochodnica

Adresa : 023 35 Ochodnica 121

Zastúpená starostom: Radoslavom Ďuroškom

IČO: 00314153

a

zhotoviteľ:

PROTREN, s.r.o.

Adresa: Lánska 961/64, Považská Bystrica 017 01

Zastúpený: Ing Jozef Kútny

Zástupca vo veciach zmluvných: Ing Jozef Kútny

Zástupca vo veciach technických : Ing Jozef Kútny

IČO: 48 192 147

DIČ: 2120089741

IČ DPH: SK2120089741

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK35 7500 0000 0040 2172 9317

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31725/R

Článok II.

1. Predmetom dodatku č. 1 zmena doby zhotovenia diela- oprava mosta v Ochodnici. Miestom vykonania Most pri starostovi v Ochodnici.
2. Zmena doby zhotovenia diela Most sa posúva na termín do 30.5.2020.
3. O zmene doby zhotovenia diela sa dohodli navzájom objednávateľ a zhotoviteľ. Zmenu dali z dôvodu nepriaznivého počasia a niektoré práce sa nemohli realizovať v nepriaznivom počasí. Z dôvodu zníženia kvality práce.

Článok III.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, ktoré sú určené jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných okolností, vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, obsahu porozumeli a ten na znak ohlasu vlastnoručne podpisujú.

V Ochodnici 06. 12. 2019

Objednávateľa:

Radoslav Ďuroška

starosta obce Ochodnica



Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Kútny

konateľ



PROTREN s.r.l.

017 01 Považská Bystrica
IČO: 47 152 147