DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2026

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov uztvorný podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom za účelom realizácie stavby s názvom:

“ Ochodnica – Kultúrny dom – údržba stavby “

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Ochodnica**
Sídlo: Ochodnica č.121, 023 35 Ochodnica
IČO: 00314153
DIČ: 2020553161
IČ DPH: SK 2020553161
Štatutárny orgán: p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK76 0200 0000 0000 1122 3322

- konať vo veciach technických a realizácie: p. Lukáš Turčák, lukas.turcak@ochodnica.sk tel.: +421 911 886 288
- konať vo veciach finančného auditu: p. Lukáš Turčák, lukas.turcak@ochodnica.sk tel.: +421 911 886 288

(ďalej len „Objednávateľ“)-

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Stavby RM, s. r. o**.
Sídlo: Hodžova 207/10, 010 01 Žilina
IČO: 56928611
DIČ: 2122502690
IČ DPH: SK 2122502690
Štatutárny orgán: Roman Múčka, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK72 1100 0000 0029 4626 5180
Osoby oprávnené za objednávateľa:
konať vo veciach technických a realizácie: p. Roman Múčka, tel.:+421 948 185 712, mucka617@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.
Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.05.2026 Zmluvu o dielo č. 4/2026 na realizáciu stavby „Ochodnica – Kultúrny dom – údržba stavby“. Počas realizácie vznikla potreba vykonania prác naviac, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozpočtu, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela.

Článok III.
Predmet dodatku

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení predmetu Zmluvy o dielo č. 4/2026 o nasledovné práce naviac:

• dodávka a osadenie nového okna vrátane vysekania otvoru, úpravy špaliet, ostenia a dodávky vnútorného a vonkajšieho parapetu,

• zhotovenie vnútorných priečok zo sadrokartónu s protipožiarnou úpravou, zateplením a vytvorením otvorov pre dvere v rozsahu 35 m²,

• úprava vstupu do kancelárií – vysekanie pôvodnej zárubne, montáž novej zárubne a stavebná úprava otvoru,

• dodávka a montáž interiérových a vstupných dverí (2 ks interiérové dvere s obložkovou zárubňou a 1 ks vstupné dvere),

• jadrové vŕtanie dvoch otvorov Ø 80 mm pre rozvody klimatizácie,

• dodávka a montáž oceľového schodiska so zábradlím a podestou,

• úprava ostenia pri hlavnom vchode vrátane lepidla, sieťky, omietky a maľby,

• dodávka a montáž parapetov na existujúcich oknách v rozsahu 4 ks,

• oprava vysekaných otvorov po montáži kúrenia.

Článok IV.
Termíny plnenia

Ukončenie prác naviac: 31.7.2026
Odovzdanie diela vrátane dokladov: 31.7.2026

Článok V.
Cena diela

Pôvodná cena diela sa zvyšuje o:
Cena bez DPH: 5 172,00 €
DPH 23 %: 1 189,56 €
Cena spolu s DPH: 6 361,56 €
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

5.1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, dva (2) pre zhotoviteľa a tri (3) pre objednávateľa.
5.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

5.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
5.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 4/2026 zo dňa 18.05.2026, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti a nezmenené.

V Ochodnici, dňa 22.6.2026

Za objednávateľa:

…….
Radoslav Ďuroška
starosta obce

Za zhotoviteľa:

……..
Roman Múčka
konateľ spoločnosti Stavby RM, s.r.o.